

## EEZ/Norvēģijas grantu programmu progress

Programmas apsaimniekotājs (PA)	Kopā MEUR t.sk., donoru grants un nacionālais	Donoru grants (85%), MEUR	Programmā plānotās aktivitātes un progress		
			Aktivitāte/ kopā MEUR (donoru grants)	Iepriekš noteiktais projekts (Ieviesējs, Partneri)/ Konkurss	Statuss un PA plānotās darbības
<b>KOPĀ:</b>	<b>96,9</b> (ar rezervi 99,8)	<b>82,9</b> (ar rezervi 85,4)			
<b>I. Programma: STARPTAUTISKĀ POLICIJAS SADARBĪBA UN NOZIEDZĪBAS APKAROŠANA</b>					
<b>Programmas līgums (PL) parakstīts 04.12.2019.</b>					
<b>MK noteikumu statuss: 19.02.2020. apstiprināti.</b>					
Iekšlietu ministrija (IeM)  Starptautiskais programmas partneris: Eiropas Padome	17,6 (ar rezervi 20,5)	15,0 (ar rezervi 17,5)	8,4 (7,1)	I. Iepriekš noteiktais projekts „ <i>Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā</i> ” Valsts Policija <b>Partneri:</b> OECD, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Nodrošinājuma valsts aģentūra	Projekta līgums parakstīts <b>02.07.2020.</b>
			2,5 (2,2)	II. Iepriekš noteiktais projekts „ <i>Ekonomisko noziegumu novēršana un apkarošana robežšķērsošanas vietā “Terehova”</i> ” Valsts ieņēmumu dienests <b>Partneri:</b> OECD, Valsts nekustamie īpašumi	Projekta līgums parakstīts <b>08.07.2020.</b>
			2,2 (1,9)	III. Iepriekš noteiktais projekts „ <i>Tiesībsargājošo iestāžu sadarbības veicināšana ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā Latvijā</i> ” Valsts ieņēmumu dienests <b>Partneris:</b> Valsts policija	Projekta līgums parakstīts <b>03.07.2020.</b>

			<p><b>2,0</b> <b>(1,7)</b></p> <p><b>IV.</b> Iepriekš noteiktais projekts „<i>Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā</i>” Labklājības ministrija <b>Partneri:</b> Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, <a href="#">Islandes valdības bērnu aizsardzības aģentūra</a>, <a href="#">OECD</a>, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija</p>	<p><b>4.cet. 2020. - 1.cet. 2021.</b> IEM izsūta uzaicinājumu iesniegt projektu iesniegumu; <b>1.-2.cet. 2021.</b> IEM vērtē projektu un slēdz līgumu.</p>
			<p><b>0,7</b> <b>(0,6)</b></p> <p><b>V.</b> Iepriekš noteiktais projekts „<i>Atbalsts trauksmes celšanas sistēmas izveidei Latvijā</i>” Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs</p>	<p>Projekta līgums parakstīts <b>06.10.2020.</b></p>
			<p><b>0,5</b> <b>(0,4)</b></p> <p><b>VI.</b> Iepriekš noteiktais projekts „<i>Darbinieku zināšanu pilnveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā Latvijā</i>” Finanšu izlūkošanas dienests <b>Partneris:</b> Finanšu un kapitāla tirgus komisija</p>	<p><b>4.cet. 2020. - 1.cet. 2021.</b> IEM izsūta uzaicinājumu iesniegt projektu iesniegumu; <b>1.-2.cet. 2021.</b> IEM vērtē projektu un slēdz līgumu.</p>
			<p><b>REZERVE:</b> <b>2,9</b> <b>(2,5)</b></p> <p><b>VII.</b> Iepriekš noteiktais projekts “<i>Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana</i>” Tieslietu ministrija <b>Partneri:</b> Valsts tiesu ekspertīžu birojs, Valsts policija, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs, Nodrošinājuma valsts aģentūra</p>	<p><b>Rezerves priekšlikums</b> donortvalstīm iesniegts <b>14.10.2020.</b>, balstoties uz MK atbalstīto IEM priekšlikumu. <b>Gaidāms donortvalstu viedoklis.</b></p>

Programmas apsaimniekotājs	Kopā MEUR t.sk., donoru grants un nacionālais	Donoru grants (85%), MEUR	Programmā plānotās aktivitātes un progress		
			Aktivitāte/ kopā MEUR (donoru grants)	Noteiktais projekts / Konkurss	Statuss un PA plānotās darbības
<b>II. Programma: PĒTNIECĪBA UN IZGLĪTĪBA PL parakstīts 27.08.2019.</b>					
<b>MK noteikumu statuss: 19.11.2019.</b> apstiprināti Inovācijas centru aktivitātei; <b>02.06.2020.</b> apstiprināti pētniecības un stipendijas aktivitātei.					
<b>Izglītības un zinātnes ministrija</b> (t.sk. Valsts izglītības attīstības aģentūra)  Donorvalstu programmas partneri: 1. Norvēģijas Pētniecības padome; 2. Norvēģijas Starptautiskās sadarbības un kvalitātes uzlabošanas aģentūra augstākās izglītības jomā; 3. Lihtenšteinas Nacionālā aģentūra starptautiskās izglītības jautājumos	<b>17,1</b>	<b>14,5</b>	<b>1,9 (1,6)</b>	<b>I.</b> Iepriekš noteiktais projekts „ <i>Inovācijas centra izveide Cēsu pilsētā</i> ” Cēsu pašvaldība Partneri: <a href="#">Andoijas kosmosa centrs NAROM</a> , Rīgas Tehniskā Universitāte	Projekta līgums parakstīts <b>10.08.2020.</b>
			<b>1,8 (1,5)</b>	<b>II.</b> Iepriekš noteiktais projekts „ <i>Inovācijas centra izveide Ventpils pilsētā</i> ” Ventpils pašvaldība <b>Partneri:</b> <a href="#">Bergenā zinātnes centrs VilVite</a> , Ventpils Augstskola	Projekta līgums parakstīts <b>24.07.2020.</b>
			<b>1,8 (1,5)</b>	<b>III.</b> Iepriekš noteiktais projekts „ <i>Inovācijas centra izveide Daugavpils pilsētā</i> ” Daugavpils pilsētas dome <b>Partneri:</b> <a href="#">Tronheimas zinātnes centrs</a> , Daugavpils Universitāte	Projekta līgums parakstīts <b>14.08.2020.</b>
			<b>0,9 (0,8)</b>	<b>IV.</b> Iepriekš noteiktais projekts „ <i>Inovācijas centra izveide Liepājas pilsētā</i> ” Liepājas pašvaldība	Projekta līgums parakstīts <b>23.07.2020.</b>

Programmas apsaimniekotājs	Kopā MEUR t.sk., donoru grants un nacionālais	Donoru grants (85%), MEUR	Programmā plānotās aktivitātes un progress		
			Aktivitāte/ kopā MEUR (donoru grants)	Noteiktais projekts / Konkurss	Statuss un PA plānotās darbības
				<b>Partneri:</b> <a href="#">Tronheimas zinātnes centrs</a> , <a href="#">Nerbes zinātnes cirks</a> , Liepājas Universitāte	
			<b>7,5 (6,4)</b>	<b>I.</b> Atklāts projektu konkurss: <b><i>Baltijas pētniecības programma</i></b>	Noslēdzās <b>19.10.2020.</b> Saņemts 81 projekta iesniegums, uzsākta to vērtēšana. Līdz <b>18.02.2021.</b> lēmumu pieņemšana.
			<b>1,6 (1,3)</b>	<b>II.</b> Atklāts projektu konkurss: <b><i>Stipendijas</i></b>	<b>12.2020.</b> plānota izsludināšana. Līdz <b>~06.2021.</b> vērtēšana un lēmumu pieņemšana.

Programmas apsaimniekotājs	Kopā MEUR t.sk., donoru grants un nacionālais	Donoru grants (85%), MEUR	Programmā plānotās aktivitātes un progress		
			Aktivitāte/ kopā MEUR (donoru grants)	Noteiktais projekts / Konkurss	Statuss un PA plānotās darbības
<b>III. Programma: KLIMATA PĀRMAIŅU MAZINĀŠANA, PIELĀGOŠANĀS TĀM UN VIDE PL parakstīts 23.04.2019.</b>					
<b>MK noteikumu statuss: 21.02.2020. apstiprināti.</b>					
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)  Donorvalstu programmas partneris: Norvēģijas Vides aģentūra	16,5	14,0	11,0 (9,4)	<b>I.</b> Atklāts projektu konkurss “ <i>Ar vēsturiski piesārņotajām teritorijām saistīto risku samazināšana</i> ” <b>Potenciālie pretendenti:</b> Valsts un pašvaldību iestādes, ostu, speciālo ekonomisko zonu pārvaldes	<b>5.06.-7.12.2020.</b> projektu iesniegumu iesniegšana. Līdz <b>06.04.2021.</b> vērtēšana un lēmumu pieņemšana.
			2,2 (1,9)	<b>II.</b> Iepriekš noteiktais projekts „ <i>Klimata pārmaiņu politikas integrācija nozaru un reģionālajā politikā</i> ” VARAM <b>Partneri:</b> <a href="#">Norvēģijas Vides aģentūra</a> , Centrālā statistikas pārvalde, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs	<b>24.09.2020.</b> PA apstiprināja/ pozitīvi novērtēja projektu, notiek līguma slēgšana.
			1,8 (1,6)	<b>III.</b> Iepriekš noteiktais projekts „ <i>Ilgspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā</i> ” Zemkopības ministrija <b>Partneri:</b> <a href="#">Norvēģijas</a>	<b>30.08.2020.</b> iesniegts projekta pieteikums vērtēšanai PA. Līdz <b>28.12.2020.</b> vērtēšana un lēmuma pieņemšana.

Programmas apsaimniekotājs	Kopā MEUR t.sk., donoru grants un nacionālais	Donoru grants (85%), MEUR	Programmā plānotās aktivitātes un progress		
			Aktivitāte/ kopā MEUR (donoru grants)	Noteiktais projekts / Konkurss	Statuss un PA plānotās darbības
				Bioekonomikas pētījumu institūts, Latvijas Universitāte, Valsts mežzinātnes institūts SILAVA, Valsts augu aizsardzības dienests	

Programmas apsaimniekotājs	Kopā MEUR t.sk., donoru grants un nacionālais	Donoru grants (85%), MEUR	Programmā plānotās aktivitātes un progress		
			Aktivitāte/ kopā MEUR (donoru grants)	Noteiktais projekts / Konkurss	Statuss un PA plānotās darbības
<b>IV. Programma: KOREKCIJAS DIENESTI PL parakstīts 22.03.2019.</b>					
<b>MK noteikumu statuss: 04.04.2019. apstiprināti.</b>					
<b>Tieslietu ministrija</b>  Donorvalstu programmas partneris: <a href="#">Norvēģijas korekcijas dienestu direktorāts</a>	<b>15,3</b>	<b>13,0</b>	<b>14,1 (12,0)</b>	<b>I.</b> Iepriekš noteiktais projekts „ <i>Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā</i> ” Ieslodzījuma vietu pārvalde/IVP <b>Partneri:</b> <a href="#">Norvēģijas korekcijas dienestu direktorāts</a> , <a href="#">Norvēģijas korekcijas dienestu akadēmija</a> , <a href="#">Romerike cietums</a> , <a href="#">NVO “Wayback”</a>	Projekta līgums parakstīts <b>01.07.2019.</b> IVP notiek būvdarbu iepirkuma piedāvājumu vērtēšana. <b>4.cet. 2020.</b> – IVP plāno noslēgt iepirkuma līgumu. Līdz <b>4.cet. 2022.</b> būvniecība. <b>2023.–1.cet. 2024.</b> apmācības jaunajā mācību centrā un paraugkorpusā.

Programmas apsaimniekotājs	Kopā MEUR t.sk., donoru grants un nacionālais	Donoru grants (85%), MEUR	Programmā plānotās aktivitātes un progress		
			Aktivitāte/ kopā MEUR (donoru grants)	Noteiktais projekts / Konkurss	Statuss un PA plānotās darbības
<b>V. Programma: BIZNESA ATTĪSTĪBA, INOVĀCIJAS UN MAZIE UN VIDĒJIE UZŅĒMUMI PL parakstīts 14.07.2020.</b>					
<b>MK noteikumu statuss – par politikas dokumentiem un normatīviem aktiem atbild Ekonomikas ministrija (EM):</b> <b>11.08.2020.</b> apstiprināti divpusējās sadarbības fonda iniciatīvu īstenošanas noteiktumi; <b>13.08.2020.</b> ieviešanas noteikumi izsludināti VSS - notiek saskaņošana; <b>11.2020.</b> EM/LIAA plāno apstiprināt MK.					
<b>Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA)</b>  Donorvalstu programmas partneris: <a href="#">Innovation Norway</a>	<b>14,7</b>	<b>12,5</b>	<b>2,0 (1,7)</b>	Iepriekš noteiktais projekts <b>“Tehnoloģiju biznesa centrs”</b> <i>(Tech Business Centre)</i> LIAA <b>Partneri:</b> Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte	Līdz <b>~02.2021.</b> projekta iesnieguma iesniegšana PA. Līdz <b>~04.2021.</b> projekta novērtēšana/lēmuma pieņemšana/līguma slēgšana.
			<b>8,6 (7,3)</b>	<b>I.</b> Atklāto projektu konkurss ar atbalsta jomu: 1) <b>“zaļo”  tehnoloģiju inovācijas un 2)  informācijas un komunikāciju  tehnoloģijas (IKT)</b>	<b>~01.2021.</b> izsludina konkursu. <b>3.-4.cet.2021.</b> projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana.
			<b>1,7 (1,5)</b>	<b>II.</b> Neliela apjoma grantu shēma, divi konkursi atbalsta jomās: 1) <b>“zaļo” tehnoloģiju inovācijas un  2) IKT</b>	<b>~03.2021.</b> izsludina konkursu. <b>3.-4.cet.2021.</b> projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana.



Programmas apsaimniekotājs	<u>Kopā MEUR</u> t.sk., donoru grants un nacionālais	<u>Donoru</u> <u>grants</u> (85%), MEUR	Programmā plānotās aktivitātes un progress		
			Aktivitāte/ kopā MEUR (donoru grants)	Noteiktais projekts / Konkurss	Statuss un PA plānotās darbības
			1,2 (1,0)	<b>III.</b> Neliela apjoma grantu shēma <i>Dzīves līmenim atbalstošām tehnoloģijām</i> ( <i>Welfare technologies</i> ).	<b>~06.2021.</b> izsludina konkursu. <b>3.-4.cet.2021.</b> projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana.

Programmas apsaimniekotājs	Kopā MEUR t.sk., donoru grants un nacionālais	Donoru grants (85%), MEUR	Programmā plānotās aktivitātes un progress		
			Aktivitāte/ kopā MEUR (donoru grants)	Noteiktais projekts / Konkurss	Statuss un PA plānotās darbības
<b>VI. Programma: VIETĒJĀ ATTĪSTĪBA, NABADZĪBAS MAZINĀŠANA UN KULTŪRAS SADARBĪBA PL parakstīts 21.05.2020.</b>					
<b>MK noteikumu statuss: 2.-4.cet. 2020.</b> trīs noteikumu projektu starpministriju saskaņošana, līdz ~12.2020. plānots apstiprināt.					
<b>Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)</b>  Donorvalstu programmas partneris: <a href="#">Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācija</a>	<b>11,8</b>	<b>10,0</b>	<b>1,4 (1,1)</b>	<b>I.</b> Iepriekš noteiktais projekts <i>„Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā”</i> Latgales plānošanas reģions <b>Partneri:</b> <a href="#">Agderes apgabals</a> , VARAM	Līdz ~ <b>02.2021.</b> projekta iesniegšana PA.
			<b>1,3 (1,1)</b>	<b>II.</b> Iepriekš noteiktais projekts <i>“Latvijas pašvaldību sadarbības veicināšana un labas pārvaldības stiprināšana</i> Latvijas Pašvaldību savienība <b>Partneri:</b> <a href="#">Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācija</a> , Latvijas Lielo pilsētu asociācija	Līdz ~ <b>02.2021.</b> projekta iesniegšana PA.
			<b>0,9 (0,8)</b>	<b>III.</b> Iepriekš noteiktais projekts <i>„Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Vidzemes plānošanas reģionā”</i> Vidzemes plānošanas reģions <b>Partneris:</b> - <a href="#">Dienvidu Esterdālas reģionālā padome</a>	Līdz ~ <b>02.2021.</b> projekta iesniegšana PA.
			<b>0,9 (0,8)</b>	<b>IV.</b> Iepriekš noteiktais projekts <i>„Uzņēmējdarbības atbalsta</i>	Līdz ~ <b>02.2021.</b> projekta iesniegšana PA.

				<p><b>pasākumi Zemgales plānošanas reģionā</b></p> <p>Zemgales plānošanas reģions</p> <p><b>Partneri:</b> NVO "Innovation Circle Network", Jelgavas pilsētas pašvaldība, Jēkabpils pilsētas pašvaldība</p>	
			<p><b>0,9</b> <b>(0,7)</b></p>	<p><b>V.</b> Iepriekš noteiktais projekts „<b>Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā</b>”</p> <p>Kurzemes plānošanas reģions</p> <p><b>Partneri:</b> Rūgallanes apgabals, Liepājas pilsētas pašvaldība, Ventspils pilsētas pašvaldība</p>	<p>Līdz <b>~02.2021.</b> projekta iesniegšana PA.</p>
			<p><b>0,8</b> <b>(0,6)</b></p>	<p><b>VI.</b> Iepriekš noteiktais projekts "<b>Integrācijas pasākumi Muceniekos</b>"</p> <p>Ropažu novada pašvaldība</p> <p><b>Partneris:</b> - Elverum pašvaldība</p>	<p>Līdz <b>~02.2021.</b> projekta iesniegšana PA.</p>
			<p><b>0,7</b> <b>(0,6)</b></p>	<p><b>VII.</b> Iepriekš noteiktais projekts „<b>Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Rīgas plānošanas reģionā</b>”</p> <p>Rīgas plānošanas reģions</p> <p><b>Partneris:</b> Vestlanes apgabals</p>	<p>Līdz <b>~02.2021.</b> projekta iesniegšana PA.</p>
			<p><b>0,5</b> <b>(0,5)</b></p>	<p><b>I.</b> Neliela apjoma grantu shēma <b>Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē</b></p>	<p><b>~01.2021.</b> Latgales plānošanas reģions izsludina konkursu.</p> <p>Līdz <b>03.2021.</b> projektu iesniegšana.</p>

			3,2 (2,7)	<b>II.</b> Divi atklāti projektu konkursi kultūras jomā <i>Atbalsts profesionālās laikmetīgās mākslas un kultūras pieejamības uzlabošanai</i>	<b>~01.2021.</b> KM izsludina 1.konkursu. Līdz <b>03.2021.</b> projektu iesniegšana. <b>~12.2021.</b> KM izsludina 2.konkursu. Līdz <b>02.2022.</b> projektu iesniegšana.
--	--	--	--------------	---	--

Programmas apsaimniekotājs	Kopā MEUR t.sk., donoru grants un nacionālais	Donoru grants (100%), MEUR	Programmā plānotās aktivitātes un progress		
			Aktivitāte/ kopā MEUR (donoru grants)	Noteiktais projekts / Konkurss	Statuss un PA plānotās darbības
<b>IX. CITI PIEŠĶĪRUMI</b>					
<b>Finanšu ministrija</b> <b>Tehniskā palīdzība</b> <b>saņēmējvalstij</b> Izdevumu attiecināmības beigu termiņš - 31.08.2025.	<b>1,5</b>  (100% grants)	<b>1,5</b>	N/A	Tehniskā palīdzība EEZ/NOR grantu vadībā iesaistītām institūcijām (Finanšu ministrijai, Revīzijas iestādei, Sertifikācijas iestādei, Iepirkumu uzraudzības birojam)	PL parakstīts 25.09.2018.
<b>Finanšu ministrija</b> <b>Divpusējās</b> <b>sadarbības</b> <b>fonds/DSF</b> Izdevumu attiecināmības beigu termiņš - 30.04.2025.	<b>2,4</b>  (100% grants)	<b>2,4</b>	<b>1,1</b>	<b>DSF komitejā apstiprinātās stratēģiskās un programmas iniciatīvas:</b>	
			<b>0,4</b>	<b>1) Iepriekš noteiktā iniciatīva</b> <b>Saprašanās memorandā</b> <i>„Izturētspējīgas un informētas mediju telpas attīstīšana Baltijas valstīs”</i> Baltijas Mediju izcilības centrs <b>Partneri:</b> <a href="#">Norvēģijas Žurnālistikas institūts</a> ; <a href="#">Norvēģijas mediju organizācija “Faktisk.no”</a>	Īstenošana: Aprīlis 2019 – Marts 2022
			<b>0,1</b>	<b>2) “3D skenēšana un jaunās tehnoloģijas kultūras mantojuma pārvaldībā”</b> Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde <b>Partneris:</b> <a href="#">Norvēģijas Kultūras mantojuma direktorāts</a>	Īstenošana: Oktobris 2019 – Aprīlis 2025
<b>0,1</b>	<b>3) “Dalība sarunu festivālā “LAMPA”</b> Finanšu ministrijas Komunikācijas departaments	Īstenošana: Jūnijs 2019 – Jūlijs 2024			

				<b>Partneris:</b> <a href="#">Norvēģijas vēstniecība Rīgā</a>	
			<b>0,2</b>	<b>4) “Kritiskā infrastruktūra: institucionālā koordinācija un politikas prioritātes”</b> Biedrība “Latvijas Ārpolitikas institūts” <b>Partneri:</b> <a href="#">Norvēģijas Starptautisko lietu institūts</a> ; Igaunijas Ārpolitikas institūts/ Starptautiskais aizsardzības un drošības centrs; Viļņas Universitātes Starptautisko attiecību un politiskās zinātnes institūts	Īstenošana: Janvāris 2020 – Jūnijs 2021
			<b>0,1</b>	<b>5) “Starptautisku konferenču cikls ar Norvēģijas un Latvijas ekspertu dalību par korekcijas dienestiem aktuāliem jautājumiem”</b> Tieslietu ministrija <b>Partneris/DPP/:</b> <a href="#">Norvēģijas korekcijas dienestu direktorāts</a>	<i>Programmas iniciatīva</i> Īstenošana: Aprīlis 2021 – Marts 2025
			<b>0,05</b>	<b>6) “Sabiedrības noturības veidošana, izmantojot pārbaudītus zināšanu avotus: Latvijas - Norvēģijas enciklopēdijas pieeja”</b> Latvijas Nacionālā bibliotēka <b>Partneris:</b> <a href="#">Norvēģijas digitālā enciklopēdija/Store Norske Leksikon of Norway</a>	Īstenošana: Septembris 2020 – Novembris 2021
			<b>0,06</b>	<b>7) “Tiltu veidošana starp Latvijas un Norvēģijas demokrātijas festivāliem un pašvaldībām”</b> Nodibinājums "Fonds atvērtaī sabiedrībai DOTS" <b>Partneri:</b> <a href="#">festivāls Arendalsuka</a> , Cēsu pašvaldība, <a href="#">Arendal pašvaldība</a>	Īstenošana: Maijs 2021 – Decembris 2023

			0,05	<b>8) “Sabiedrības līdzdalība – atslēga demokrātijas nākotnei”</b> Valsts kanceleja <b>Partneri:</b> <a href="#">Islandes iedzīvotāju fonds</a> , biedrība “Latvijas Pilsniskā alianse”	Īstenošana: Oktobris 2020 – Februāris 2022
			0,05	<b>9) “Godprātības un atklātības veicināšana pašvaldībās un to sadarbībā ar uzņēmējiem”</b> Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” <b>Partneris:</b> <a href="#">Transparency International Norway</a>	Īstenošana: Novembris 2020 – Aprīlis 2022
			0,05	<b>10) “Covid-19 sabiedrības veselības efektu modelēšana gados vecākiem cilvēkiem Latvijā un Norvēģijā”</b> Rīgas Stradiņa universitāte <b>Partneris:</b> <a href="#">Norwegian Social Research (NOVA)/ Oslo Metropolitan University</a>	Īstenošana: Janvāris 2021 – Jūnijs 2022
			0,7	<b>6 EEZ/Norvēģijas grantu programmām Saprāšanās memorandos piešķirtais finansējums</b>	
			0,6	<b>Pieejamais finansējums</b>	